

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
**«Средняя общеобразовательная школа №9»**  
Рузаевского муниципального района

ул. 3. Космодемьянской ,80, г. Рузаевка,  
телефон: 8(83451) 66596, факс: 8(83451) 66729

**ПРИКАЗ**

от 20.02.2023 г

№ 37/1

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)  
по переходу на новые ФГОС среднего общего образования**


На основании Федерального закона от 24.09.2022 №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и статью 12, **приказываю:**

1. Организовать работу по переходу на ФГОС СОО.
2. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по переходу на новый ФГОС СОО (приложение № 1).
3. Возложить ответственность за выполнение плана мероприятий по переходу на новый ФГОС СОО на заместителя директора по УВР Ермакову М.Н.
4. Сформировать рабочую группу в целях реализации плана мероприятий по переходу на новый ФГОССОО в составе:
  - Ермакова М.Н., заместитель директора по УВР.
  - Косырева Э.И., ответственный за школьный сайт.
  - Саныгина Я.А., советник по воспитанию.
5. Разместить утвержденный приказ на сайте МБОУ «СОШ №9» Косыревой Э.И., ответственному за школьный сайт.
6. Ознакомить с дорожной картой перехода на новый ФГОС СОО участников образовательных отношений заместителю директора по УВР Ермаковой М.Н., до 01.03.2023г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №9»

И.В. Бодрова

Ознакомлены:  
Ермакова М.Н.  
Косырева Э.И.  
Саныгина Я.А.



Приложение к приказу  
от «20» февраля 2023г №37/1

**План-график мероприятий по обеспечению перехода на новый  
федеральный государственный образовательный стандарт  
среднего общего образования («Дорожная карта»)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Итоговые документы, результат
1	2	3	4	5
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО. Разработка и утверждение дорожной карты перехода на новые ФГОС СОО	Март 2023 года	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО.
2	Выявление образовательного запроса обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей) через анкетирование на тематических классных часах, родительских собраниях, онлайн-анкетирование	Апрель 2023 года	Заместитель директора	Перечень учебных предметов, в отношении которых выявлен запрос на изучение на углубленном уровне
3	Анализ возможностей МБОУ «СОШ №9» по организации углубленного изучения учебных предметов на уровне СОО	Апрель 2023 года	Заместитель директора	Аналитическая справка по итогам работы

4	Проведение индивидуальной работы с выпускниками 9 классов и их родителями (законными представителями) в целях поддержки самоопределения как в отношении дальнейшей траектории продолжения образования (общее образование или профессиональная образовательная организация), так и в отношении выбора профильной направленности в 10 классе	Март-июнь 2023 года	Заместитель директора, классные руководители 9 классов	Индивидуальные беседы с выпускниками 9 классов и их родителями (законными представителями)
5	Анализ соответствия материально-технической базы МБОУ «СОШ №9» для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Март – июнь 2023 года	Директор, заместитель директора, завхоз	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО
6	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в МБОУ «СОШ №9» в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников с учетом перечня учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне	Март-апрель 2023 года	Директор, библиотекарь	Составление заказа на закупку учебников и учебных пособий
7	Соблюдение сроков реализации дорожной карты перехода на ФГОС СОО	Постоянно до 01.09.2023	Директор, заместитель директора	
<b>2. Нормативное обеспечение перехода на новые ФГОС СОО</b>				
8	Формирование банка данных нормативно-	В течение всего	Директор	Банк данных нормативно-

	правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО	периода		правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
9	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор, заместитель директора	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
10	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Февраль –август 2023 года	Директор, заместитель директора	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО
11	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников МБОУ «СОШ №9»	До 01.09.2023	Директор	Должностные инструкции
12	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 30.06.2023	Директор, заместители директора, рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
13	Утверждение основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы СОО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	Директор, заместитель директора	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы СОО

14	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности на 2023/24 учебный год	До 31 мая 2023 года	Заместитель директора	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО. План внеурочной деятельности СОО
15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 31 августа 2023 года	Заместитель директора, педагоги	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
16	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	Директор Заместитель директора	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО

### 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО

17	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	Заместитель директора	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
18	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года	Заместитель директора	
19	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2024 годы	Директор, заместитель директора	План работы методического совета образовательной организации.
20	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с февраля 2023 года	Директор, педагог-психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка заместителя директора
21	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 по 2024 года	заместитель директора	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

### 4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО

22	Корректировка потребности и плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ №9» по вопросам ФГОС СОО	Январь – декабрь 2023 года	Заместитель директора	План-график КПК
----	---	----------------------------	-----------------------	-----------------



23	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Март - июнь 2023 года	Директор, заместитель директора	Аналитическая справка
24	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 2024 годы	Директор, заместитель директора	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка
25	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023, 2024 года	Директор, заместитель директора	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
26	Размещение на сайте МБОУ «СОШ №9» информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2024 годы	Директор, заместитель директора	Сайт МБОУ «СОШ №9». Пакет информационно-методических материалов
27	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2024 годы	Заместитель директора, классный руководитель	Сайт МБОУ «СОШ №9», страницы МБОУ «СОШ №9» в социальных сетях.
28	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС СОО	Июнь 2023 года	Заместитель директора, классный руководитель	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС СОО